
   

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL SEM BDI 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA

R$ R$ 17.427,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% 100,00%

R$ R$ 56.129,19 R$ 56.129,19 R$ 56.129,19 R$ 18.709,72

% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.265,82 R$ 4.828,21

% 70,00% 30,00%

R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.556,83

% 100,00%

R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.707,40 R$ 9.303,17

% 70,00% 30,00%

R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.041,37

% 100,00%

R$ 73.556,53 R$ 56.129,19 R$ 89.102,41 R$ 79.439,30

R$ 18.389,13 R$ 14.032,30 R$ 22.275,60 R$ 19.859,83

R$ 91.945,66 R$ 70.161,49 R$ 111.378,01 R$ 99.299,13

R$ 91.945,66 R$ 162.107,15 R$ 273.485,16 R$ 372.784,29

CRONOGRAMA INICIAL

R$ 16.094,03

2

6 SERVIÇOS FINAIS R$ 5.041,37

5 ILUMINAÇÃO R$ 31.010,57

TOTAL POR MÊS

BDI

TOTAL POR MÊS COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 17.427,34

PINTURA R$ 187.097,29

3 ESQUADRIAS

4 FACHADA R$ 41.556,83

ARQ. CÁSSIA DE SOUZA FERREIRA

CAU: A1234250 	              CPF: 407.106.588-50

RESPONSÁVEL TÉCNICA DE PROJETO E EXECUÇÃO

RRT PROJETO: 13686929  		  RRT EXECUÇÃO: 13686916

TOTAL POR MÊS COM BDI

ACUMULADO
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