
   

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL COM BDI 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA

R$ R$ 4.662,12 R$ 0,00 R$ 0,00

% 100,00%

R$ R$ 8.670,89 R$ 0,00 R$ 0,00

% 100,00%

R$ R$ 2.071,94 R$ 0,00 R$ 0,00

% 100,00%

R$ R$ 10.236,14 R$ 0,00 R$ 0,00

% 100,00%

R$ R$ 19.494,40 R$ 19.494,40 R$ 0,00

% 50,00% 50,00%

R$ R$ 0,00 R$ 39.515,37 R$ 0,00

% 100,00%

R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.588,52

% 100,00%

R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.198,68

% 100,00%

R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.928,11

% 100,00%

R$ 45.135,49 R$ 59.009,77 R$ 37.715,31

R$ 45.135,49 R$ 104.145,26 R$ 141.860,57

AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.662,12

2 INFRAESTRUTURA R$ 8.670,89

TOTAL POR MÊS COM BDI

ACUMULADO

3 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 2.071,94

4 SUPERESTRUTURA R$ 10.236,14

5 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS R$ 38.988,80

6 ESQUADRIAS R$ 39.515,37

9 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 25.928,11

TOTAL POR MÊS COM BDI

7 COBERTURA R$ 3.588,52

8 PINTURA R$ 8.198,68



   

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL COM BDI 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA

R$ R$ 6.959,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% 100,00%

R$ R$ 63.520,93 R$ 63.520,93 R$ 63.520,93 R$ 63.520,93

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.347,13

% 100,00%

R$ 70.480,87 R$ 63.520,93 R$ 63.520,93 R$ 91.868,06

R$ 70.480,87 R$ 134.001,80 R$ 197.522,73 R$ 289.390,79

10 SERVIÇOS PRELIMINARES

ARQ. CÁSSIA DE SOUZA FERREIRA

CAU: A1234250 	              CPF: 407.106.588-50

RRT PROJETO: 13687442   RRT EXECUÇÃO: 13687601

TOTAL POR MÊS COM BDI

TOTAL POR MÊS COM BDI

ACUMULADO

REVITALIZAÇÃO DA PINTURA EXTERNA - CENTRO DE SAÚDE (FACHADA)

RRT PROJETO: 13687393		  RRT EXECUÇÃO: 13687567

R$ 6.959,94

11 PINTURA R$ 254.083,72

12 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 28.347,13

RESPONSÁVEL TÉCNICA DE PROJETO E EXECUÇÃO
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