



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000
CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: premaraba@hotmail.com
ESTADO DE SÃO PAULO

Obra: Reforma e Adequação para acessibilidade- Escola Municipal Areia Branca

Município: Marabá Paulista

Endereço: Assentamento Areia Branca

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.225,48	3,04%	100%				
				6.225,48				
2	BANHEIRO ACESSÍVEL (DETALHE 3)	37.419,47	18,27%	50,00%	30,00%	20,00%		
				18.709,74	11.225,84	7.483,89		
3	RAMPA DE ACESSO A CIRCULAÇÃO-REFEITÓRIO (DETALHE 1)	14.722,48	7,19%		50,00%	50,00%		
					7.361,24	7.361,24		
4	RAMPA DE ACESSO A CIRCULAÇÃO-SALAS DE AULA (DETALHE 2)	20.230,74	9,88%		50,00%	50,00%		
					10.115,37	10.115,37		
5	ESCADAS (DETALHES 4, 5 e 6)	11.241,95	5,49%		30,00%	60,00%	10,00%	
					3.372,59	6.745,17	1.124,20	
6	CIRCULAÇÃO	91.422,27	44,63%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
					18.284,45	27.426,68	27.426,68	18.284,45
7	PISO EM CONCRETO ENTRADA ESCOLA E CANALETA DRENAGEM	3.014,79	1,47%			50,00%	50,00%	
						1.507,40	1.507,40	
8	PORTÃO PRINCIPAL E CALÇADA EXTERNA	4.560,70	2,23%			50,00%	50,00%	
						2.280,35	2.280,35	
9	BEBEDOURO ACESSÍVEL E ABERT. MERENDA (DETALHE 7)	8.652,57	4,22%	10,00%	90,00%			
				865,26	7.787,31			
10	CALÇADA ACESSO AO PORTÃO SECUNDÁRIO	1.061,51	0,52%				100,00%	
							1.061,51	
11	PINTURA	6.289,45	3,07%				50,00%	50,00%
							3.144,73	3.144,73
Valores totais		204.841,41	100,00%	25.800,47	58.146,80	62.920,10	36.544,86	21.429,18

Marabá Paulista, dia 25 de setembro de 2023

Aparecido Nascimento Sobral
Prefeito Municipal

Joyce T. M. Francisco Pereira
Enenheira Civil - Crea 5069948938
ART:28027230230121917